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                PROJEKTNI ZADATAK
   Savjetodavna usluga uključuje izradu studije izvedivosti, plana
   razvoja širokopojasne infrastrukture te pružanja potpore pri
   provođenju javne rasprave u svrhu razrade Projekta „Razvoj
   infrastrukture
   širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU
   strukturnih fondova, u područjima Grada Pregrade, Grada Klanjca i
   Općina Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske toplice,
   Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela u kojima ne postoji dostatan
   komercijalni interes za ulaganja“ (u nastavku: Projekt), čiji su
   korisnici svi gore navedeni gradovi i općine (u nastavku: Korisnici).
   Davatelj usluge će provoditi svoje ugovorene aktivnosti isključivo u
   suradnji s Korisnicima, a Korisnici se obvezuju dati na raspolaganje
   Davatelju usluge svu raspoloživu dokumentaciju koja mu je potrebna za
   uspješno izvršenje zadatka, osigurati mogućnost komunikacije Davatelja
   usluga sa svim relevantnim dionicima, te po potrebi osigurati
   adekvatan prostor za rad Davatelja usluga.
   IZVRŠENJE ZADATKA I REZULTATI
   Pružanje savjetodavnih usluga podijeljeno je u 4 (četiri) faze kako
   slijedi:
     1. 
       Faza 1: Izrada studije izvedivosti Projekta (u nastavku: Studija)
     2. 
       Faza 2: Izrada nacrta plana razvoja širokopojasne infrastrukture
       (u nastavku: PRŠI) na cjelokupnom projektnom području
     3. 
       Faza 3: Potpora Korisnicima pri provedbi javne rasprave o nacrtu
       PRŠI
     4. 
       Faza 4: Izrada konačne verzije PRŠI
   Faza 1
   U prvoj fazi Davatelj usluga izrađuje studiju izvedivosti Projekta na
   cjelokupnom projektnom području, a sve sukladno naputcima Korisnika.
   U sklopu pretpripremnih aktivnosti očekuje se od Korisnika da
   osiguraju dostupne podatke potrebne za okvirnu analizu mogućnosti
   provedbe Projekta unutar ONP-a1 na određenom ciljanom području. Takva
   okvirna analiza treba imati formu studije izvedivosti, za koju se
   očekuje da sadrži najmanje sljedeće cjeline:
     * 
       analize demografskog, socijalnog i gospodarskog stanja na ciljanom
       području;
     * 
       okvirnu analizu stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i
       mreža te usluga koje nude operatori;
     * 
       prikaz usklađenosti lokalnih i regionalnih (županijskih)
       strateških ciljeva s koristima koje donosi izgradnja odgovarajuće
       širokopojasne infrastrukture;
     * 
       okvirna analiza infrastrukturnih i tehnoloških opcija izgradnje
       širokopojasne infrastrukture, uz analizu mogućnosti iskorištavanja
       postojeće infrastrukture;
     * 
       okvirna analiza financijskih aspekata implementacije pojedinih
       infrastrukturnih i tehnoloških opcija te opcija odabira
       investicijskih modela, analiza troškova i koristi u skladu s
       obveznim sadržajem koji propisuje Ministarstvo regionalnog razvoja
       i fondova Europske unije, metodologijom koju propisuje Vodič za
       analizu troškova i koristi investicijskih projekata izdan od
       strane Europske komisije;
     * 
       analiza stanja relevantnih strateških razvojnih dokumenata i
       dokumenata prostornog uređenja na lokalnoj razini te
       identifikacija potrebnih izmjena i/ili nadopuna s obzirom na
   Projekt.
   Predviđeno je da se studijom izvedivosti stekne početni uvid u
   mogućnosti provedbe Projekta unutar ONP-a za određeno područje,
   odnosno da se definiraju osnovna polazišta, alternative i/ili opcije
   koja će omogućiti detaljniju specifikaciju Projekta kroz iduće
   pripremne faze.
   
   1 ONP – Okvirni nacionalni program razvoja infrastrukture
   širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan
   komercijalni interes za ulaganja
   Rezultat Faze 1: 1. izvješće i nacrt studije izvedivosti za cjelokupno
   projektno područje (najkasnije 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana
   nakon dana ugovaranja)
   Faza 2
   U drugoj fazi Davatelj usluge izrađuje nacrt PRŠI sukladno naputcima u
   nastavku.
   PRŠI je formalni dokument koji detaljno specificira Projekt unutar
   ONP-a. U pogledu strukturnih pravila ONP-a i potrebe da konačna
   verzija PRŠI-ja bude odobrena od strane NOP-a2, PRŠI mora najmanje
   sadržavati sljedeće podatke i analize, odnosno cjeline:
     * 
       definirano tijelo Korisnika koje će biti nositelj projekta (NP3);
     * 
       definiran prostorni obuhvat Projekta u smislu obuhvaćenih
       administrativno-upravnih i/ili statističkih jedinica (županije,
       gradovi ili općine, naselja), neovisno o konačnim ciljanim
       područjima implementacije širokopojasne infrastrukture unutar
       toga;
     * 
       analizu stanja postojeće širokopojasne infrastrukture te
       dostupnosti i ponude usluga za pojedine kategorije krajnjih
       korisnika;
     * 
       rezultate inicijalnog postupka određivanja boja s obzirom na
       osnovni i NGA4 pristup (mapiranje), temeljem popisa iz Priloga
       ONP-a i podataka dostupnih u PPDŠP-u5 HAKOM-a6, na adresnoj,
       odnosno razini naselja;
     * 
       definirana ciljana područja provedbe projekta, odnosno izgradnje
       širokopojasne infrastrukture, razvrstana po skupinama područja s
       obzirom na potrebu ostvarenja značajnog iskoraka, zajedno s
       lokacijama svih potencijalnih korisnika koji moraju biti
       obuhvaćeni mrežom;
     * 
       definirana lokacija jedne ili više demarkacijskih točaka prema
       agregacijskoj mreži;
     * 
       podaci o postojećoj infrastrukturi koja može biti iskorištena u
       projektu;
     * 
       detaljniju analizu demografskih, socijalnih i gospodarskih koristi
       koje projekt donosi unutar ciljanih područja provedbe projekta
       (prema rezultatima studije izvedivosti);
     * 
       potrebne analize koje nalaže zakon o javno privatnom partnerstvu
       zajedno s analizom komparatora troškova javnog sektora;
     * 
       definiran investicijski model, zajedno s obrazloženjem odabira
       investicijskog modela koji mora biti popraćen odgovarajućom
       poslovnom analizom u slučajevima odabira modela B i C;
     * 
       analizu korisničkog potencijala na ciljanom području provedbe
       projekta, prema kategorijama korisnika (privatni, poslovni i
       javni), koja može biti popraćena rezultatima odgovarajućeg
       anketnog ispitivanja korisnika, ukoliko je isto bilo provedeno;
     * 
       specifikaciju zahtijevane minimalne razine pruženih maloprodajnih
       usluga, u pogledu kvalitete (brzine pristupa po kategorijama
       korisnika) i cijena (pri čemu iste mogu biti referencirane prema
       odgovarajućim tržišnim vrijednostima ili prosjecima) – navedena
       cjelina mora biti uključena i kod investicijskih modela B i C koji
       se temelje na veleprodajnom poslovnom modelu, budući da planiranje
       tehničkih osobina i kapaciteta mreže na veleprodajnoj razini mora
       biti povezano s uslugama koje će se pružati na maloprodajnoj
       razini;
     * 
       specifikaciju minimalnog skupa podržanih veleprodajnih usluga te
       pravila određivanja i nadzora veleprodajnih naknada i uvjeta
       pristupa izgrađenoj mreži;
     * 
       specifikaciju postupka i kriterija javne nabave koji će se
       primjenjivati kod odabira operatora privatnog partnera u projektu
       (vrijedi za investicijske modele A i C), uključujući i prijedlog
       ugovora koji će biti sklopljen s odabranim operatorom;
     * 
       specifikaciju postupka provjere povrata potpora (engl. clawback);
   
     2. 
       NOP - Nositelj Okvirnog Programa
     2. 
       NP – Nositelj Projekta
     2. 
       NGA - engl. Next Generation Access
     2. 
       PPDŠP - Prikaz područja dostupnosti širokopojasnog pristupa
     2. 
       HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
     * 
       analizu troškova implementacije pojedinih infrastrukturnih i
       tehnoloških rješenja te, kod modela B i C, detaljnu financijsku
       analizu isplativosti projekta;
     * 
       okvirni financijski plan provedbe projekta koji mora obuhvatiti
       specifikaciju modaliteta sufinanciranja sredstvima fondova EU-a,
       izvore sredstava iz nacionalnog udjela sufinanciranja te izvore
       sredstava potrebnih za predfinanciranje provedbe projekta,
       uključujući i eventualne specifikacije najvećih dozvoljenih iznosa
       potpora (ukupno, ili jedinično po potencijalnom korisniku, odnosno
       kućanstvu pokrivenom širokopojasnom mrežom) te očekivanih
       sredstava privatnih operatora koje je potrebno osigurati za
       sufinanciranje investicijskih troškova i/ili pokrivanje troškova
       predfinanciranja;
     * 
       organizacijski plan provedbe projekta, uključujući i podjelu
       odgovornosti između NP-a i privatnog operatora, ovisno o odabranom
       investicijskom modelu;
     * 
       okvirnu analizu svih rizika koji mogu utjecati na uspješnu
       provedbu projekata;
     * 
       okvirni vremenski plan provedbe projekta.
   Rezultat Faze 2: 2. izvješće i nacrt PRŠI (najkasnije 45
   (četrdesetpet) kalendarskih dana nakon dana ugovaranja)
   Odmah po završetku druge faze, a prije početka javne rasprave, NP je
   dužan poslati nacrt PRŠI u NOP na preliminarnu provjeru koja može
   trajati do 30 (trideset) dana.
   Faza 3
   U trećoj fazi Davatelj usluge pruža potporu pri provedbi postupka
   javne rasprave sukladno naputcima u nastavku.
   NP je dužan nacrt PRŠI-ja uputiti u postupak javne rasprave. Sama
   javna rasprava ne smije trajati kraće od 30 (trideset) dana.
   NP je dužan obavijestiti NOP-a o pokretanju postupka javne rasprave,
   koji će istu obavijest objaviti na svojim mrežnim stranicama, zajedno
   s nacrtom PRŠI-ja, odnosno poveznicom prema tom dokumentu, kako bi
   postupak javne rasprave bio transparentan, odnosno vidljiv i dostupan
   za sve zainteresirane strane (prije svega operatore i krajnje
   korisnike). Tijekom javne rasprave, predmet koje su sve cjeline
   obuhvaćene nacrtom PRŠI-ja, posebnu važnost ima prikupljanje planova
   ulaganja operatora s ciljem verifikacije boja područja, odnosno
   određivanja konačnog obuhvata ciljanih područja provedbe projekta, te
   prikupljanja podataka o postojećoj infrastrukturi operatora koja može
   biti iskorištena za izgradnju širokopojasne infrastrukture u projektu.
   Davatelj usluge će tijekom pružanja potpore NP-u u provedbi postupka
   javne rasprave posebno uložiti trud u pripremu svih prezentacijskih
   materijala, aktivno izlaganje rezultata nacrta PRŠI-a, moderiranje
   radionica, izrade zapisnika svih komentara te pripreme istih za
   daljnju analizu i integraciju u konačnu verziju PRŠI-a.
   Rezultat 3: 3. izvješće i zaključci po završetku javne rasprave
   (najkasnije 30 (trideset) kalendarskih dana nakon dana početka javne
   rasprave; početak javne rasprave ovisi o danu kada je NOP dao
   suglasnost za početak iste)
   Faza 4
   U četvrtoj fazi Davatelj usluge izrađuje konačnu verziju PRŠI-a
   sukladno naputcima u nastavku.
   Sve primjedbe i komentare koji su zaprimljeni tijekom javne rasprave,
   NP je dužan razmotriti te, prema potrebi, ugraditi kroz izmjene i
   nadopune nacrta PRŠI-ja, čime PRŠI poprima konačnu verziju. Davatelj
   usluge će u savjetovanju s NP-om provesti analizu komentara
   zaprimljenih za vrijeme postupka javne rasprave te će pripremiti
   konačnu verziju PRŠI-a.
   Rezultat 4: 4. izvješće i konačna verzija PRŠI (najkasnije 30
   (trideset) dana nakon završetka javne rasprave)
   Konačna verzija PRŠI-ja upućuje se na odobrenje NOP-u. NOP je dužan, u
   slučaju da je projekt opisan PRŠI-jem sukladan strukturnim pravilima
   NOP-a, izdati odobrenje projektu u roku koji ne smije biti dulji od 30
   (trideset) dana. Tek nakon primitka odobrenja od strane NOP-a, NP može
   donijeti odluku o pokretanju projekta.
   LOKACIJA I TRAJANJE ZADATKA
   Početak izvršenja zadatka: Odmah po ugovaranju
   Rok za izvršenje zadatka: ukupno 105 (stopet) kalendarskih dana. Rok
   za prve dvije faze je 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana nakon dana
   ugovaranja, a za druge dvije faze je 60 (šezdeset) kalendarskih dana,
   računajući od dana početka javne rasprave.
   Mjesto izvršenja: Vlastiti ured i terenski posjeti Korisnicima.
   Korisnici nemaju obavezu osigurati stalan uredski prostor za Davatelja
   usluge, osim kada je Davatelj usluge na terenu (Korisnici mu u tom
   slučaju omogućuju odgovarajuće mjesto za rad).
   IZVJEŠTAVANJE
   Davatelj usluge je dužan dostaviti 4 (četiri) izvješća. Izvješća
   Davatelj usluge predaje na hrvatskom jeziku. Nacrt izvješća, koji je
   unaprijed usuglašen s Korisnikom, predaje se u elektroničkom obliku
   Koordinatoru projekta, sukladno definiranim rokovima. Koordinator će
   pregledati i komentirati izvješće u skladu s definiranim rokovima,
   kako slijedi:
     * 
       1. izvješće: 7 (sedam) kalendarskih dana
     * 
       2. izvješće: 7 (sedam) kalendarskih dana
     * 
       3. izvješće: 7 (sedam) kalendarskih dana
     * 
       4. izvješće: 7 (sedam) kalendarskih dana
   Finalnu verziju izvješća Davatelj usluge šalje elektroničkim putem
   Korisnicima.
   Po odobrenom izvješću Davatelj usluge ispostavlja Naručitelju račun na
   sljedeći način:
     * 
       za 1. i 2. izvješće na 70 % ugovorene cijene
     * 
       za 3. i 4. izvješće na 30% ugovorene cijene.
   PRORAČUN
   Procijenjena vrijednost nabave je 197.000,00 kn bez PDV-a.
   Iskazana vrijednost treba uključivati troškove putovanja, noćenja,
   administrativne podrške te ostale troškove neophodne za uspješno
   izvršenje projektnog zadatka.
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