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   Republica de Panamá
   Ministerio de Salud
   Plan Nacional de Trabajo para la Elaboración del Proyecto denominado
   “Preparación de Inventarios Nacionales y Planes Nacionales para el
   Manejo Ambientalmente Racional (MAR) de PCB´s y Equipos que Contengan
   PCB´s en Centroamérica”
   Metas
   Actividades
   Recurso
   Fecha
   Responsable
   Dos funcionarios del país capacitados en Preparación de inventarios
   nacionales y planes nacionales para el manejo ambientalmente racional
   de PCB´s y equipos que contienen PCB´s.
     1. 
       Participar en el Primer Taller Regional “Preparación de
       Inventarios Nacionales y Planes Nacionales para el Manejo
       Ambientalmente Racional de PCB´s y Equipos que Contienen PCB´s en
       Centroamérica”
     2. 
       Recibir capacitación en la elaboración de inventarios de PCB´s y
       de equipos que contienen PCB´s.
   Financiado por el Gobierno de Suiza a través del Convenio de Basilea
   7 al 9 de Julio de2004
   Logística preparada para el inicio del inventario de PCB´s a Nivel
   Nacional
     1. 
       Gestionar la firma del Memorando de Entendimiento entre la máxima
       Autoridad del Ministerio de Salud de Panamá y el representante de
       la Universidad del Salvador.
     2. 
       Preparar Plan Nacional de Trabajo para la Elaboración del Proyecto
       denominado “Preparación de Inventarios Nacionales y Planes
       Nacionales para el Manejo Ambientalmente Racional (MAR) de PCB´s y
       Equipos que Contengan PCB´s en Centroamérica”.
     3. 
       Preparar los términos de referencia (T.R) para el consultor que
       realizará los inventarios nacionales, apoyara en la realización de
       los Planes Nacionales para el Manejo Ambientalmente Racional de
       PCB´s y Equipos que Contengan PCB´s´y que confeccionará una base
       de datos con información relacionada.
     4. 
       Solicitar a las Regiones de Salud realizar un inventario de las
       industrias y establecimientos que utilicen transformadores dentro
       de sus instalaciones.
     5. 
       Conformar el Comité Nacional de Coordinación.
     6. 
       Elaboración del Concurso Público para la contratación del
       consultor que realizará el inventario nacional.
     7. 
       Adquisición de los equipos de seguridad para el levantamiento del
       inventario
   Febrero de 2005
   Inventario Nacional de PCBs iniciado
   Iniciar el inventario de aceites y equipos contaminados con PCBs en
   las provincias de Panamá y Colón
   1 de marzo de 2005
   MINSA y Consultor contratado
   Información necesaria para el consultor con el listado de las empresa
   y otras coordinaciones locales, para el inicio del inventario
   trasmitida
     1. 
       Inicio del inventario con las provincias de Panamá y Colón
     2. 
       Entrega de informe preliminar de las tenencias obtenidas
     3. 
       Inventario en las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro
     4. 
       Inventario en Otras provincias
   Todas estas con la colaboración del nivel local de MINSA para el
   acceso expedito a la información.
   15 de marzo al 1 junio de 2005
   MINSA y Consultor
   Tomas de muestras y análisis realizados
   Durante el proceso se tomarán muestras para su análisis básico en
   campo (Alambre de cobre y fuego) y análisis en los laboratorios del
   Instituto Especializado de Análisis para determinación de PCBs en
   concentraciones mayores a 50 ppm.
   15 de marzo al 1 junio de 2005
   MINSA y Consultor
   Curso de Capacitación sobre inventarios de PCB´s y equipos que
   contienen PCB´s realizado.
     1. 
       Organización del curso
     2. 
       Comunicación al Coordinador Regional sobre la realización del
       taller nacional de capacitación
     3. 
       Realización de un taller nacional de capacitación para el
       levantamiento del inventario de PCB`s y equipos que contienen
       PCB´s.
   B/. 2000
   15 al 28 de
   Febrero de 2005
   MINSA y UCA
   Informe preliminar del Inventario de PCBs con el 50% del total
   realizado
     1. 
       Entrega por parte del consultor del 50% de inventario adelantado
       luego de las evaluaciones, análisis y visitas a los distintos
       centros de tenencia.
   1 al 30 de mayo de 2005
   Consultor
   MINSA
   Curso de capacitación sobre planes de acción y estrategias nacional
   realizado
     1. 
       Organización del curso
     2. 
       Comunicación al Coordinador Regional sobre la realización del
       taller nacional de capacitación
     3. 
       Realización de un taller nacional de capacitación sobre los planes
       de acción y estrategia nacional PCB`s y equipos que contienen
       PCB´s.
   B/. 2000
   1 al 30 de mayo de 2005
   MINSA y Consultor
   Curso de capacitación sobre el monitoreo y control de los movimientos
   transfronterizos de PCBs realizado
     1. 
       Organización del curso
     2. 
       Comunicación al Coordinador Regional sobre la realización del
       taller nacional de capacitación
     3. 
       Realización de un taller nacional de capacitación sobre el
       monitoreo y control de los movimientos transfronterizos de PCBs
   B/. 2000
   1 al 30 de
   Julio de 2005
   MINSA y Consultor
   Informe de Ejecución del Proyecto entregado por el consultor
     1. 
       Recolección de la información
     2. 
       análisis de la información
     3. 
       espera de resultados de muestras analizadas
     4. 
       Redacción de informe
     5. 
       Entrega de informe por parte del consultor
   1 de junio al 1 de agosto de 2005
   Consultor
   Informe final del inventario de PCBs revisado y enviado a UCA
   Revisión del informe por la parte estatal y envió a la UCA con copia a
   la secretaria de Basilea en El Salvador
   Septiembre 2005
   MINSA
   NOTA: Siendo Panamá un país pequeño se ha tomado la decisión de
   realizar la prueba con alambre de cobre e inventariar todos los
   aceites y equipos que tengan presencia de PCB´s.
   Estimamos que a final de febrero de 2005 estará los desembolsos en
   Panamá, para dar inicio al proceso de contratación del consulto que
   realizará los trabajos de inventarios.
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